



МОНГОЛ УЛС ШАДАР САЙДЫН ТУШААЛ

20 20 оны 09 дугаар
сарын 01 -ны өдөр

Дугаар 94

Улаанбаатар
хот

Төлөвлөгөө батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг, Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2020 оны 8 дугаар сарын 21-ний өдрийн 32 дугаар Захирамжийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Дорноговь аймгийн Алтанширээ сумын нутагт байгуулж буй газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтын ажлыг эрчимжүүлэх, үйлдвэрийг төлөвлөсөн хугацаанд багтаан ашиглалтад оруулахтай холбогдсон үйл ажиллагааг зохион байгуулах, зохицуулах, нэгдсэн удирдлагаар хангах, хэрэгжилтэд хяналт тавих үүрэг бүхий байнгын ажиллагаатай ажлын хэсгийн хийж хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг хавсралт ёсоор баталсугай.
2. Ажлын хэсгийн хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах ажлыг зохион байгуулж, шаардлагатай арга хэмжээ авч ажиллахыг ажлын хэсгийн гишүүдэд даалгасугай.
3. Тушаалын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, төлөвлөгөөний биелэлтийн талаар тогтмол мэдээллээр хангаж ажиллахыг Шадар сайдын ахлах зөвлөх С.Янжинсүрэнд үүрэг болгосугай.

Монгол Улсын Шадар сайд



Я.СОДБААТАР

АЖЛЫН ХЭСГИЙН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ



№	Арга хэмжээ	Хариуцах гишүүн	Хугацаа	Хүрэх үр дүн
1	Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн технологийн бус байгууламжийн барилга угсралтын ажил (EPC-1)-ыг гүйцэтгэхээр шалгарсан БНЭУ-ын компанитай гэрээ байгуулж, бүтээн байгуулалтыг эхлүүлэх ажлыг зохион байгуулах	Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Г.Ёндон, "Монгол газрын тос боловсруулах үйлдвэр" ТӨХХК-ийн гүйцэтгэх захирал Д.Алтанцэцэг	2020 оны 9 дүгээр сар	Гэрээ байгуулсан байна.
2	Түүхий тос дамжуулах хоолой барих төслийн санхүүжилтийг гадаад, дотоод эх үүсвэрээс шийдвэрлэх талаар санал боловсруулж, Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэх	Сангийн сайд Ч.Хүрэлбаатар, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Г.Ёндон	2020 оны 9 дүгээр сар	Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлж, шийдвэр гаргуулсан байна.
3	Монгол Улсын Засгийн газрын гадаад улстай байгуулсан олон улсын гэрээ, хэлэлцээрийн хүрээнд хэрэгжиж буй газрын тос боловсруулах үйлдвэрийг төлөвлөсөн хугацаанд багтаан барьж байгуулахтай холбогдуулан тус төслийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх, зохицуулалтын хүрээнд хууль, тогтоомжийн төсөл, санал боловсруулж, Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэх.	Ажлын хэсгийн гишүүд	2020 оны 11 дүгээр сар	Тогтоолын төслийг боловсруулж, Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлсэн байна.
4	Тус төслийн ерөнхий гүйцэтгэгч Энэтхэгийн талын боловсруулсан барилга байгууламжийн төлөвлөлт, зураг төсөл, норм дүрэмтэй холбоотой англи хэл дээрх баримт бичгийг хүлээн авах, батлах ажлыг зохион байгуулах	Барилга, хот байгуулалтын сайд Б.Мөнхбаатар, "Монгол газрын тос боловсруулах үйлдвэр" ТӨХХК-ийн гүйцэтгэх захирал Д.Алтанцэцэг	2020 оны 9 дүгээр сар	Зураг төслийг баталсан байна.

5	Үйлдвэрийн бүтээн байгуулалттай холбоотойгоор олгосон газрыг газрын төлбөрөөс чөлөөлөх асуудлыг шийдвэрлэх	Сангийн сайд Ч.Хүрэлбаатар, Барилга, хот байгуулалтын сайд Б.Мөнхбаатарт	2020 оны 9 дүгээр сар	Холбогдох шийдвэр гарсан байна.
6	Үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтад оролцогч ерөнхий гүйцэтгэгч, туслан гүйцэтгэгч талуудыг бүх төрлийн татвар, төлбөр, хураамжаас чөлөөлөх асуудлыг судлан холбогдох тооцоо, судалгааг гарган Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэх	Сангийн сайд Ч.Хүрэлбаатар, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Г.Ёндон	2020 оны 10 дүгээр сар	Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлсэн байна.
7	Үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтад оролцох гадаадын мэргэжилтэн, инженер, техникийн ажилчдад хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл олгох, ажлын байрны төлбөр болон визний хураамжаас чөлөөлөх асуудлыг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэх ажлыг зохион байгуулах	Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Х.Нямбаатар, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд А.Ариунзаяа, Сангийн сайд Ч.Хүрэлбаатар	2020 оны 9 дүгээр сар	Холбогдох шийдвэр гарсан байна.
8	БНЭУ-ын Гадаад хэргийн яам, Газрын тос, байгалийн хийн яамтай газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн бүтээн байгуулалт болон хоёр талын хамтын ажиллагааг эрчимжүүлэх ажлыг зохион байгуулах	Гадаад харилцааны сайд Н.Энхтайван	2020 12 дугаар сар	Ажлыг зохион байгуулсан байна.
9	Үйлдвэрт шаардлагатай инженер, техникийн болон туслах ажилчдыг сургах, дадлагажуулах чиглэлээр гадаад, дотоодын их, дээд сургуулиудад урт, богино хугацааны сургалтад хамруулах ажлыг үе шаттайгаар зохион байгуулах	Гадаад харилцааны сайд Н.Энхтайван, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Г.Ёндон, Боловсрол, шинжлэх ухаан, спортын сайд Л.Цэдэвсүрэн	2020 оны 9 дүгээр сар	Үйлдвэрт шаардлагатай боловсон хүчнийг холбогдох сургалтуудад хамруулсан байна.
10	Газрын тосны хайгуул, ашиглалтыг эрчимжүүлж, нөөцийг өсгөх ажлыг үе шаттайгаар зохион байгуулах, БХГ-ний дагуу үйл ажиллагаа явуулж буй гэрээлэгчдэд	Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Г.Ёндон, Ашигт малтмал, газрын тосны газрын дарга Х.Хэрлэн, бүх	2020 оны 12 дүгээр сар	Ажлыг зохион байгуулсан байна.

	холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд дэмжлэг үзүүлэх	шатны Засаг дарга нар		
11	Газрын тосны олборлолтыг тогтвортой хадгалах, боломжит хэмжээгээр нэмэгдүүлэх, олборлолтыг батлагдсан орд ашиглах төлөвлөгөөнд тусгагдсан хэмжээнд хүргэх талаар "Петрочайна Дачин Тамсаг ХХК"-тай хэлэлцэх.	Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Г.Ёндон, Ашигт малтмал, газрын тосны газрын дарга Х.Хэрлэн	2020 оны 9 дүгээр сар	Уулзалт зохион байгуулж, хэлэлцээ хийсэн байна.
12	Газрын тос боловсруулах үйлдвэр, газрын тос дамжуулах хоолойн үндсэн, дагалдах байгууламжийн ашиглалт, үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа болон хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаатай холбоотой норм, дүрэм, журам, стандартын төслийг боловсруулж, батлах.	Барилга, хот байгуулалтын сайд Б.Мөнхбаатар, Стандарт хэмжил зүйн газрын дарга Б.Билгүүн, Ашигт малтмал, газрын тосны газрын дарга Х.Хэрлэн	2020-2024 он	Барилга, байгууламжийн норм, дүрэм, журам, стандартын төслийг боловсруулж, баталсан байна.
13	Газрын тос боловсруулах үйлдвэрт шаардлагатай дотоодын түүхий эдийг тээвэрлэх дамжуулах хоолойн трассыг нарийвчлан тогтоож, трассын дагуух газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах ажлыг зохион байгуулах.	Барилга, хот байгуулалтын сайд Б.Мөнхбаатар, "Монгол газрын тос боловсруулах үйлдвэр" ТӨХХК-ийн гүйцэтгэх захирал Д.Алтанцэцэг	2020 оны 10 дугаар сар	Трассыг тогтоож, улсын тусгай хэрэгцээнд авсан байна.
14	Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн ажилчдын хотхоны хоёрдугаар ээлжийн бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүлэх ажлыг зохион байгуулах.	Батлан хамгаалахын сайд Г.Сайханбаяр, "Монгол газрын тос боловсруулах үйлдвэр" ТӨХХК-ийн гүйцэтгэх захирал Д.Алтанцэцэг	2020 оны 9 дүгээр сар	Хотхоны бүтээн байгуулалтын ажил эхэлсэн байна.
15	Монгол газрын тос боловсруулах үйлдвэр ТӨХХК-ийн Бор хөөврийн говийн гүний усны ордоос ашиглах усны хэмжээнд ногдох улсын төсвийн хөрөнгөөр хийсэн хайгуулын ажлын зардлын нөхөн төлбөрөөс чөлөөлөх, барилга угсралт бүтээн байгуулалтын үед ашиглах усыг усны төлбөрөөс чөлөөлөх, цаашид	Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд Д.Сарангэрэл	2020 оны 9 дүгээр сар	Үйлдвэрт шаардлагатай ус ашиглах дүгнэлт гаргасан байна.