



**МОНГОЛ УЛСЫН УУЛ УУРХАЙ,  
ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН САЙД**

15160 Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,  
Нэгдсэн үндэстний гудамж 5/1, Засгийн газрын II байр,  
Утас: 32-63-67, Факс: (976-11) 31-13-81,  
<http://www.mmhi.gov.mn>

2020.10.06 № 01/2481  
танай \_\_\_\_\_-ны № \_\_\_\_\_-т

**Тушаал хүргүүлэх тухай**


Монгол Улсын Шадар сайдын 2020 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 94 дүгээр тушаалаар Дорноговь аймгийн Алтанширээ сумын нутагт байгуулах газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтын ажлыг эрчимжүүлэх, үйлдвэрийг төлөвлөсөн хугацаанд багтаан ашиглалтад оруулахтай холбогдсон үйл ажиллагааг зохион байгуулах, зохицуулах, нэгдсэн удирдлагаар хангах, хэрэгжилтэд хяналт тавих үүрэг бүхий байнгын ажиллагаатай ажлын хэсгийн төлөвлөгөөг баталсан.

Уг төлөвлөгөөний хүрээнд хийж гүйцэтгэх нарийвчилсан үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2020 оны 10 дугаар сарын 02-ны өдрийн А-246 дугаар тушаалаар баталсныг үүгээр хүргүүллээ.

Төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлуудыг шуурхай зохион байгуулж, хэрэгжилтийг тогтоосон хугацаанд нь тухай бүр ирүүлж ажиллана уу.

Сайдын тушаалыг хавсаргав.

Хавсралт 7 хуудастай.



Г.ЁНДОН



МОНГОЛ УЛСЫН  
УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН САЙДЫН ТУШААЛ

2020 оны 10 сарын 02 өдөр

Дугаар А-246

Улаанбаатар хот


Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг  
хангах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.2 дахь хэсэг, Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2020 оны 08 дугаар сарын 21-ний өдрийн 32 дугаар Захирамж, Монгол Улсын Шадар сайдын 2020 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 94 дүгээр тушаалыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:


1. Монгол Улсын Шадар сайдын 2020 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрийн “Төлөвлөгөө батлах тухай” 94 дүгээр тушаалаар батлагдсан, Дорноговь аймгийн Алтанширээ сумын нутагт байгуулж буй газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтын ажлыг эрчимжүүлэх, үйлдвэрийг төлөвлөсөн хугацаанд багтаан ашиглалтад оруулахтай холбогдсон үйл ажиллагааг зохион байгуулах, зохицуулах, нэгдсэн удирдлагаар хангах, хэрэгжилтэд хяналт тавих үүрэг бүхий байнгын ажиллагаатай ажлын хэсгийн төлөвлөгөөний дагуу хийж гүйцэтгэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хавсралт ёсоор баталсугай.

2. Батлагдсан үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг холбогдох байгууллагуудтай хамтран шуурхай зохион байгуулж, үр дүнг тогтоосон хугацаанд нь тухай бүр танилцуулж ажиллахыг Газрын тосны бодлогын газар /Б.Анхбаяр/, Ашигт малтмал, газрын тосны газар /Х.Хэрлэн/, Монгол газрын тос боловсруулах үйлдвэр ТӨХХК-ийн гүйцэтгэх захирал /Д.Алтанцэцэг/ нарт тус тус үүрэг болгосугай.

3. Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар /Ц.Одхүү/-т даалгасугай.



08 0047



Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын  
2020 оны 10 дугаар сарын 09-ны өдрийн  
10/09/2020...-р тушаалын хэсрэлт

Монгол Улсын Шадар сайдын 2020 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 94 дүгээр тушаалаар батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу хийж гүйцэтгэх нарийвчилсан үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

№	Арга хэмжээ	Үйл ажиллагаа	Хариуцах эзэн	Хамтрах байгууллага	Хугацаа	Хүрэх үр дүн	Хэрэгжилт
1	Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн технологийн бус байгууламжийн барилга угсралтын ажил (ЕРС-1)-ыг гүйцэтгэхээр шалгарсан БНЗУ-ын компанитай гэрээ гүйцэтгэхээр шалгарсан БНЗУ-ын компанитай гэрээ байгуулж, бүтээн байгуулалтыг эхлүүлэх ажлыг зохион байгуулах.	1. Технологийн бус байгууламжийн барилга угсралтын ажил (ЕРС-1)-ыг гүйцэтгэхээр шалгарсан БНЗУ-ын компанитай гэрээ гүйцэтгэхээр шалгарсан БНЗУ-ын компанитай төлөөлөгчдийг Монгол Улсад урих, ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулах.  3. Гэрээний дагуу гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулах, батлуулах	Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн гэм УУХУЯ-ны Газрын тосны бодлогын газар /ПБГ-ын дарга Б.Анхбаяр, "Мснгол газрын тос боловсруулах үйлдвэр" /МТБУ/ ТӨХХК-ийн гүйцэтгэх захирал Д.Алтанцэцэг	/-/	2020 оны 10 дүгээр сар	1. Хэлэлцээ хийсэн байна.  2. Шалгарсан компанийн ажилчдыг Монгол Улсад урьж ирүүлэх талаар холбогдох байгууллагад уламжилж, ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулсан байна.  3. Төлөвлөгөөг боловсруулсан байна.	
2	Түүхий тос дамжуулах хоолой барих төслийн санхүүжилтийг гадаад, дотоод эх үүсвэрээс шийдвэрлэх талаар санал хуралдаанаар хэлэлцүүлэх	1. Төсөлд хөрөнгө оруулж, хамтран ажиллах санал ирүүлсэн аж ахуйн нэгжүүдтэй санал солилцох цахим уулзалт зохион байгуулах.  2. Тос дамжуулах хоолой санхүүжилтийн эх үүсвэрийг Засгийн газрын баталгаа гаргах замаар шийдвэрлэх талаар Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэх ажлыг зохион байгуулах.	УУХУЯ-ны ПБГ-ын дарга Б.Анхбаяр, МТБУ ТӨХХК-ийн гүйцэтгэх захирал Д.Алтанцэцэг	/-/	2020 оны 10 дүгээр сар	2. Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлж, холбогдох шийдвэрийг гаргуулсан байна.	
3	Монгол Улсын Засгийн газрын гадаад улстай байгуулсан олон улсын гэрээ, хэлэлцээний хүрээнд хэрэгжиж буй тус төслийг төвлөсөн хугацаанд багтаан хэрэгжүүлэхтэй холбогдууган төслийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх, зохицуулалтын хүрээнд хууль, тогтоомжийн төсөл боловсруулж Засгийн газар,	1. Газрын тос боловсруулах үйлдвэр барих төслийг дэмжих тухай хуулийн төсөл боловсруулж Сангийн яам, Хууль зүй, дотоод хэргийн яамар хянуулах.  2. Хуулийн төсөлд яамдаас санал авч, Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэх ажлыг зохион байгуулах.	УУХУЯ-ны ПБГ-ын дарга Б.Анхбаяр, МТБУ ТӨХХК-ийн гүйцэтгэх захирал Д.Алтанцэцэг	СЯ, Хууль зүй, дотоод хэргийн яам /ХЗДХЯ/  Бусад яамд	2020 оны 11 дугаар сар	1. Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийг дэмжих тухай хуулийн төслийг боловсруулан СЯ, ХЗДХ-ийн яамдаар хянуулсан байна.  2. Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлж, холбогдох шийдвэрийг гаргуулсан байна.	

<p>Улсын Их Хуралын хуралдаанаар хэлэлцүүлэх.</p>	<p>3. Хуулийн төслийг УИХ-ын намрын чуулганаар хэлэлцүүлэх ажлыг зохион байгуулах.</p>	<p>3. Хуулийн төслийг УИХ-ын намрын чуулганаар хэлэлцүүлсэн байна.</p>	<p>3. Хуулийн төслийг УИХ-ын намрын чуулганаар хэлэлцүүлсэн байна.</p>	<p>3. Хуулийн төслийг УИХ-ын намрын чуулганаар хэлэлцүүлсэн байна.</p>
<p>Төслийн ерөнхий гүйцэтгэгч Энэтхэгийн талын бслвсруулсан барилга байгууламжийн төлөвлөлт, зураг төсөл, норм дүрэмтэй холбоотой англи хэл дээрх баримт бичгийг хүлээн авах, батлах ажлыг зохион байгуулах</p>	<p>1. Үйлдвэрийн бүтээн байгуулалт, барилга угсралт, ашиглалтын үед ашиглах норм, дүрэм, журам, стандартын жагсаалтыг гаргах. 2. Энэтхэгийн талын боловсруулсан барилга байгууламжийн төлөвлөлт, зураг төсөл, норм дүрэмтэй холбоотой англи хэл дээрх баримт бичгийг хүлээн авах талаар Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийг дэмжих тухай хуулийн төсөлд тусгах.</p>	<p>Барилга, хот байгуулалтын яам /БХБЯ/</p>	<p>2020-2024 он</p>	<p>1. Жагсаалт гаргасан байна. 2. Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийг дэмжих тухай хуулийн төсөлд тусгасан байна.</p>
<p>4</p>	<p>Үйлдвэрийн бүтээн байгуулалттай холбоотойгоор олгосон газрыг газрын төлбөрөөс чөлөөлөх асуудлыг шийдвэрлэх</p>	<p>МГТБУ ТӨХХК-ийн гүйцэтгэх захирал Д.Алтанцэцэг</p>	<p>2020 оны 10 дүгээр сар</p>	<p>Уг асуудлыг Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийг дэмжих тухай хуулийн төсөлд тусгуулсан байна. Засгийн газрын тогтоолын төсөл боловсруулсан байна.</p>
<p>5</p>	<p>Үйлдвэрийн бүтээн байгуулалттай холбоотойгоор олгосон газрыг газрын төлбөрөөс чөлөөлөх тухай Засгийн газрын тогтоолын төсөл боловсруулж, яамдаас санал авах. 3. Засгийн газрын тогтоолын төсөлд яамдаас санал авч, Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэх ажлыг зохион байгуулах.</p>	<p>УУХҮЯ-ны ПТБГ-ын дарга Б.Анхбаяр, МГТБУ ТӨХХК-ийн гүйцэтгэх захирал Д.Алтанцэцэг</p>	<p>2020 оны 10 дүгээр сар</p>	<p>Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлсэн байна.</p>
<p>6</p>	<p>Үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтад оролцогч ерөнхий гүйцэтгэгч, туслан гүйцэтгэгч талуудыг бүх төрлийн татвар, төлбөр, хураамжаас чөлөөлөх тухай хураамжаас чөлөөлөх асуудлыг Газрын тос төлбөр, хураамжийн тооцооллыг гаргах.</p>	<p>УУХҮЯ-ны ПТБГ-ын дарга Б.Анхбаяр, МГТБУ ТӨХХК-ийн гүйцэтгэх захирал Д.Алтанцэцэг</p>	<p>2020 оны 11 дүгээр сар</p>	<p>1. Уг асуудлыг Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийг дэмжих тухай хуулийн төсөлд тусгуулсан байна. 2. Холбогдох, тооцоо судалгааг гаргасан байна. 3. Засгийн газрын тогтоолын төсөл боловсруулсан байна.</p>
<p>6</p>	<p>Үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтад оролцогч ерөнхий гүйцэтгэгч, туслан гүйцэтгэгч талуудыг бүх төрлийн татвар, төлбөр, хураамжаас чөлөөлөх тухай хураамжийн тооцооллыг гаргах.</p>	<p>УУХҮЯ-ны ПТБГ-ын дарга Б.Анхбаяр, МГТБУ ТӨХХК-ийн гүйцэтгэх захирал Д.Алтанцэцэг</p>	<p>2020 оны 11 дүгээр сар</p>	<p>4. Засгийн газрын тогтоолын төсөлд яамдаас санал авч, Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэх ажлыг зохион байгуулах.</p>

<p>Үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтад оролцох гадаадын мэргэжилтэн, инженер, техникийн ажилчдад хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл олгох, ажлын байрны төлбөр болон визний хураамжаас чөлөөлөх тухай Засгийн газрын тогтоолын төсөл боловсруулах.</p>	<p>УУХҮЯ-ны ГТБГ-ын дарга Б.Анхбаяр</p>	<p>ХЗДХЯ, СЯ, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам /ХНХЯ/</p>	<p>2020 оны 10 дүгээр сар</p>	<p>1. Засгийн газрын тогтоолын төсөл боловсруулсан байна.</p>
<p>2. Засгийн газрын тогтоолын төсөлд яамдаас санал авч, Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэх ажлыг зохион байгуулах.</p>	<p>УУХҮЯ-ны ГТБГ-ын дарга Б.Анхбаяр</p>			<p>2. Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлж, холбогдох шийдвэрийг гаргуулсан байна.</p>
<p>7</p>				<p>1. Энэтхэгийн талд хүсэлт тавьсан байна.</p>
<p>8</p>	<p>МГТБҮ ТӨХХК-ийн гүйцэтгэх захирал Д.Алтанцэцэг</p>	<p>Гадаад харилцааны яам /ГХЯ/</p>	<p>2020 12 дугаар сар</p>	<p>2. Санамж бичгийн төсөл боловсруулсан байна.</p>
<p>1. Монгол Улсын Гадаад хэргийн яам, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам болон БНЗУ-ын Гадаад хэргийн яам, Газрын тос, байгалийн хийн яамтай хамтран ажиллах санамж бичиг байгуулах тухай хүсэлтийг Энэтхэгийн талд тавих.</p>	<p>МГТБҮ ТӨХХК-ийн гүйцэтгэх захирал Д.Алтанцэцэг</p>			<p>3. Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлж, холбогдох шийдвэрийг гаргуулсан байна.</p>
<p>2. Хоёр талын Хамтран ажиллах санамж бичгийн төслийг боловсруулах.</p>	<p>1. Үйлдвэрт шаардлагатай боловсон хүчнийг сургах урт, богино, дунд хугацааны сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулах.</p>			<p>1. Сургалтын хөтөлбөр боловсруулсан байна.</p>
<p>3. БНЗУ-ын Засгийн газартай Хамтран ажиллах тухай санамж бичгийг байгуулах тухай Засгийн газрын тогтоолын төсөл боловсруулж, яамдаас санал аван Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэх ажлыг зохион байгуулах.</p>	<p>УУХҮЯ-ны ГТБГ-ын дарга Б.Анхбаяр, Ашигт малтмал, газрын тосны газар /АМГТГ/-ын дарга Х.Хэрлэн, МГТБҮ ТӨХХК-ийн гүйцэтгэх захирал Д.Алтанцэцэг</p>	<p>ГХЯ, Боловсрол, шинжлэх ухаан, спортын яам /БШУСЯ/</p>	<p>2020-2024 он</p>	<p>2. Гадаад дотоодын Их, Дээд сургууль болон Элчин сайдын яамдад хамтран ажиллах хүсэлт илгээсэн байна.</p>
<p>1. Үйлдвэрт шаардлагатай боловсон хүчнийг сургах урт, богино, дунд хугацааны сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулах.</p>	<p>3. Урт, богино, дунд хугацааны сургалтын хөтөлбөрийн дагуу үйлдвэрт ажиллах боловсон хүчнийг сонгон шалгаруулах.</p>			<p>3. Үйлдвэрт ажиллах, сургалтад хамрагдах боловсон хүчнийг сонгон шалгаруулсан байна.</p>
<p>9</p>				<p>4. Үйлдвэр ажиллах тодорхой тооны ажилчдыг сургасан байна.</p>

	<p>1. Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны эрэл, хайгуул судалгааны ажил, хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлж, хэтийн төлөв тодорхойлох.</p>			<p>1. Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны эрэл, хайгуул судалгааны ажил, хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлж, хэтийн төлөв тодорхойлох.</p>	<p>Газрын тосны хайгуул, ашиглалтыг эрчимжүүлж, нөөцийг өсгөх ажлыг үе шаттайгаар зохион байгуулах, БХГ-ний дагуу үйл ажиллагаа явуулж буй гэрээлэгчдэд холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд дэмжлэг үзүүлэх</p>
	<p>2. Газрын тосны хайгуулын талбайнуудад шинээр Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ байгуулж, хайгуулын ажлын хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх.</p>	<p>2020-2024 он</p>	<p>Бүх шатны Засаг дарга нар</p>	<p>УУХҮЯ-ны ТТБГ-ын дарга Б.Анхбаяр, АМТГГ-ын дарга Х.Хэрлэн</p>	
	<p>3. Газрын тосны хайгуулын талбайд шинээр газрын тосны орд нээж, нөөц тогтоох ажлыг зохион байгуулах.</p>				
	<p>4. Газрын тосны ордын ашиглалт, олборлолтыг урт хугацаанд тогтвортой хадгалж, боломжит хэмжээгээр нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулж, дэмжлэг үзүүлэх.</p>				
<p>1. Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны эрэл, хайгуул судалгааны ажил, хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлж, хэтийн төлөв тодорхойлох.</p>	<p>1. Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны эрэл, хайгуул судалгааны ажил, хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлж, хэтийн төлөв тодорхойлох.</p>				
<p>2. Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны эрэл, хайгуул судалгааны ажил, хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлж, хэтийн төлөв тодорхойлох.</p>	<p>2. Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны эрэл, хайгуул судалгааны ажил, хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлж, хэтийн төлөв тодорхойлох.</p>				
<p>3. Газрын тосны хайгуулын талбайнуудад шинээр Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ байгуулж, хайгуулын ажлын хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх.</p>	<p>3. Газрын тосны хайгуулын талбайнуудад шинээр Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ байгуулж, хайгуулын ажлын хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх.</p>				
<p>4. Газрын тосны ордын ашиглалт, олборлолтыг урт хугацаанд тогтвортой хадгалж, боломжит хэмжээгээр нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулж, дэмжлэг үзүүлэх.</p>	<p>4. Газрын тосны ордын ашиглалт, олборлолтыг урт хугацаанд тогтвортой хадгалж, боломжит хэмжээгээр нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулж, дэмжлэг үзүүлэх.</p>				



<p>Газрын тосны олборлолтыг тогтвортой хадгалах, боломжит хэмжээгээр нэмэгдүүлэх, олборлолтыг батлагдсан орд ашиглах төлөвлөгөөнд тусгагдсан хэмжээнд хүргэх талаар "Петрочайна Дачин Тамсаг ХХК"-тай хэлэлцэх.</p>	<p>1. Тосон-Уул XIX, Тамсаг XXI орд газруудын ашиглалт, олборлолтын үйл ажиллагааг дахь Цойбалсангийн ДЦС-аас хамаарч буй цахилгаан, эрчим хүчний хязгаарлагдмал байдлыг шийдвэрлэх.</p> <p>2. Дорноговь аймгийн нутагт баригдаж буй газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн түүхий эдийн хангамжийн хүрээнд Тосон-Уул, Тамсагийн орд газруудын газрын тосны ашиглалт, олборлолтыг 2012 онд батлагдсан "Орд ашиглах төлөвлөгөө"-нд тусгагдсан хэмжээнд хүргэн нэмэгдүүлэх талаар Гэрээлэгчтэй хэлэлцээр хийх.</p> <p>3. Газрын тосны ашиглалт, олборлолтын тогтвортой ажиллагаа, батлагдсан хөтөлбөр, төлөвлөгөө, төсвийн орлолын биелэлтийг хангаж ажиллахад шаардлагатай тусгай зориулалтын машин техник, тоног төхөөрөмж, бараа материалыг БНХАУ-аас Баянхошуу-Өвдөг, Бичигт-Зүүнхатавч боомтоор нэвтрүүлэх. Хятад улсын инженер техникийн ажилтан, мэргэжилтнүүдийг Монгол, Хятадын хилийн боомтын "Ногоон гарц"-ыг хэрэгжүүлэх түр журмын дагуу Баянхошуу-Өвдөг, Бичигт-Зүүнхатавч боомтоор нэвтрүүлэх асуудлыг Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэх ажлыг зохион байгуулах.</p>	<p>УУХУЯ-ны ГТБГ-ын дарга Б.Анхбаяр</p>	<p>Эрчим хүчний яам /ЭХЯ/</p>	<p>2020-2024 он</p>	<p>1. Чойбалсангийн ДЦС-ын өргөтгөлийн төсөл хэрэгжсэн байна.</p> <p>2. Гэрээлэгчтэй хэлэлцээр хийсэн байна.</p> <p>3. Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлж, холбогдох шийдвэрийг гаргуулсан байна.</p>	
<p>Газрын тос боловсруулах үйлдвэр, газрын тос дамжуулах хоолойн үндсэн, дагалдах байгууламжийн ашиглалт, үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа болон хөдөлмөрийн аюулгүй хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаатай холбоотой норм, дүрэм, журам, стандартын төслийг боловсруулж, батлах.</p>	<p>1. Олон улсад ашиглаж буй Газрын тос боловсруулах үйлдвэр, газрын тос дамжуулах хоолойн барилга байгууламжийн ашиглалт, техник технологи, галын болон хөдөлмөрийн аюулгүй байдалтай холбоотой норм, дүрэм, журам, стандартын суурь судалгаа хийх.</p> <p>2. Суурь судалгаанд үндэслэн эрх зүйн баримт бичгийн жагсаалт гаргах, орчуулах.</p> <p>3. Олон улсад ашиглаж буй норм, дүрэм, журам, стандартын орчуулгад тулгуурлан Үндэсний стандарт, дүрэм, журмын төсөл боловсруулах.</p>	<p>УУХУЯ-ны ГТБГ-ын дарга Б.Анхбаяр, АМГТГ-ын дарга Х.Хэрлэн</p>	<p>БХБЯ, Стандарт хэмжил зүйн газар /СХЗГ-ын дарга Б.Билүүн,</p>	<p>2020-2024 он</p>	<p>1. Норм, дүрэм, журам, стандартын суурь судалгааг хийсэн байна.</p> <p>2. Жагсаалт гарган, орчуулгыг хийсэн байна.</p> <p>3. Төсөл боловсруулсан байна.</p>	

<p>4. Норм, дүрэм, журам, стандартыг батлуулсан байна.</p>	<p>4. Норм, дүрэм, журам, стандартыг батлуулах ажлыг зохион байгуулах.</p>	<p>УУХҮЯ-ны ПТБГ-ын дарга Б.Анхбаяр, АМТГ-ын дарга Х.Хэрлэн МТБҮ ТӨХХК-ийн гүйцэтгэх захирал Д.Алтанцэцэг</p>	<p>СХЗГ-ын дарга Б.Билүүн.</p>	<p>1. Трассыг нарийвчлан тогтоож, давхцалтай газрын тодорхойлох. 2. Застийн газрын тогтоолын төсөл боловсруулсан байна. 2. Застийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлж, холбогдох шийдвэрийг гаргуулсан байна. Хотхоны бүтээн байгуулалтын ажил эхэлсэн байна.</p>
<p>13</p>	<p>Газрын тос боловсруулах үйлдвэрт шаардлагатай дотоодын түүхий эдийг тэвэрлэх дамжуулах хоолойн трассыг нарийвчлан тогтоож, трассын дагуух газрыг улсын тусгай хэрэглээнд авах ажлыг зохион байгуулах.</p>	<p>МТБҮ ТӨХХК-ийн гүйцэтгэх захирал Д.Алтанцэцэг</p>	<p>БХБЯ</p>	<p>2020 оны 12 дүгээр сар</p>
<p>14</p>	<p>Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн ажилчдын хотхоны хоёрдугаар хотоны хоёрдугаар ээлжийн бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүлэх ажлыг зохион байгуулах.</p>	<p>МТБҮ ТӨХХК-ийн гүйцэтгэх захирал Д.Алтанцэцэг</p>	<p>Батлан хамгаалах яам /БХЯ/</p>	<p>2021 оны 06 сар</p>
<p>15</p>	<p>Монгол газрын тос боловсруулах үйлдвэр ТӨХХК-ийн Бор хөөврийн говийн гүний усны ордоос ашиглах усны хэмжээнд ногдох үлсний төсвийн хөрөнгөөр хийсэн хайгуулын ажлын зардлын нөхөн төлбөрөөс чөлөөлөх, цаашид газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн процессод ашиглах усны дүгнэлтийг гаргах ажлыг зохион байгуулах.</p>	<p>УУХҮЯ-ны ПТБГ-ын дарга Б.Анхбаяр, МТБҮ ТӨХХК-ийн гүйцэтгэх захирал Д.Алтанцэцэг</p>	<p>Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам /БОАЖЯ/</p>	<p>2021 он</p>
<p>16</p>	<p>Монгол газрын тос боловсруулах үйлдвэр ТӨХХК-ийн Бор хөөврийн говийн гүний усны ордоос ашиглах усны хэмжээнд ногдох үлсний төсвийн хөрөнгөөр хийсэн хайгуулын ажлын зардлын нөхөн төлбөрөөс чөлөөлөх, цаашид газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн процессод ашиглах усны дүгнэлтийг гаргах ажлыг зохион байгуулах.</p>	<p>УУХҮЯ-ны ПТБГ-ын дарга Б.Анхбаяр, МТБҮ ТӨХХК-ийн гүйцэтгэх захирал Д.Алтанцэцэг</p>	<p>Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам /БОАЖЯ/</p>	<p>2020 оны 10 дүгээр сар</p>
<p>17</p>	<p>Монгол газрын тос боловсруулах үйлдвэр ТӨХХК-ийн Бор хөөврийн говийн гүний усны ордоос ашиглах усны хэмжээнд ногдох үлсний төсвийн хөрөнгөөр хийсэн хайгуулын ажлын зардлын нөхөн төлбөрөөс чөлөөлөх, цаашид газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн процессод ашиглах усны дүгнэлтийг гаргах ажлыг зохион байгуулах.</p>	<p>УУХҮЯ-ны ПТБГ-ын дарга Б.Анхбаяр, МТБҮ ТӨХХК-ийн гүйцэтгэх захирал Д.Алтанцэцэг</p>	<p>Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам /БОАЖЯ/</p>	<p>2020 оны 11 дүгээр сар</p>